

Logros Intermedios de los Proyectos Estratégicos de la SIPEN 2016-2020

Entregables Intermedios y Finales - Del 01 al 30 de septiembre 2019

Ruta Estratégica 1 - Fomentar la Educación Previsional

| ID | Proyecto Estratégico | Fecha Prevista de Inicio | Fecha Prevista de Fin | Entregables | | | | | | |
|-------|--|--------------------------|-----------------------|--|--|---|---|--|--|--|
| 1.b.2 | Elaborar un Comparativo de AFP para difusión | Mar-17 | Ago-19 | Correos de Intercambio con Superintendencia Chilena. (Jul-2017) | Propuesta final a ser presentada al Superintendente de Pensiones. (Ene-2018) | Acta de reunión con las AFP. (Feb-2019) | Borrador final de normativa propuesta. (Abr-2019) | Propuesta final a ser presentada al Superintendente de Pensiones. (Jul-2019) | | |
| 1.c.2 | Incluir contenido sobre temas previsionales y financieros dentro de los programas básicos, medios, técnicos y académicos. | Ene-18 | Dic-20 | Evidencia de la revisión de los convenios existentes. (Jun-2018) | Nuevos Convenios Firmados. (Jun-2019) | Evidencias de Participación en Reuniones de la Mesa de Trabajo del Banco Central de la RD. (Abr-2019) | Lista de Asistencia de los participantes en la materia optativa y/o seminario impartido en las instituciones educativas. (Dic-2020) | | | |
| 1.d.1 | Realizar Conferencias y Talleres dirigidos a: * Sindicatos de trabajadores * Gremios profesionales * Otras instituciones gubernamentales de diversos sectores/del sector económico y financiero | May-17 | Nov-19 | Presentaciones de los talleres. (Oct-2017) | Listado de participantes en el primer taller. (Oct-2017) | Listado de participantes en el segundo taller. (May-2018) | Listado de participantes en los talleres. (Oct-2018) | Listado de participantes en los talleres. (Sept-2019) | | |

| Ruta Estratégica 2 - Optimizar los Beneficios de los Afiliados y Beneficiarios Actuales y Potenciales del Sistema Dominicano de Pensiones | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------|--|---|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ID | Proyecto Estratégico | Fecha Prevista de Inicio | Fecha Prevista de Fin | Entregables | | | | | | |
| 2.a.1 | Elaborar una propuesta de modificación al Contrato Póliza de Discapacidad y Supervivencia. | Ene-19 | Sept-19 | Informe con el levantamiento de los aspectos a modificar del contrato póliza vigente. (Ene-2019) | Aprobación de la propuesta de modificación del contrato de póliza realizada por el Superintendente de Pensiones. (Mar-2019) | Matriz con las observaciones emitidas por las AFP, compañías de seguros y centrales sindicales, así como la opinión de SIPEN al respecto. (Abr-2019) | Aprobación del Superintendente de Pensiones de la propuesta final del contrato de póliza. (Sep-2019) | Comunicación de remisión de la propuesta final de la modificación del contrato de póliza al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). (Sep-2019) | | |
| 2.a.3 | Elaborar y definir el mecanismo de identificación de la población cubierta por el Bono de Reconocimiento (BR). | Mar-18 | May-19 | Bosquejo presentado al Superintendente de Pensiones. (Ene-2019) | Propuesta Metodología del Bono Reconocimiento Aprobada. (Abr-2019) | Carta Remisión al CNSS Metodología Bono Reconocimiento Aprobada. (May-2019) | | | | |
| Ruta Estratégica 2 - Optimizar los Beneficios de los Afiliados y Beneficiarios Actuales y Potenciales del Sistema Dominicano de Pensiones | | | | | | | | | | |
| ID | Proyecto Estratégico | Fecha Prevista de Inicio | Fecha Prevista de Fin | Entregables | | | | | | |
| 2.c.2 | Elaborar propuesta de inclusión de trabajadores independientes y por cuenta propia al Sistema Dominicano de Pensiones (SDP). | Feb-18 | Dic-19 | Minutas de las reuniones técnicas con las instituciones involucradas. (Mar-2019) | Informe del estudio de viabilidad realizado. (Jul-2019) | Evidencias de la interacción y soporte técnico de la SIPEN a UNIPAGO en la creación del portal para realizar AVE (Minutas de reunión, correos, etc.). (Nov-2019) | Propuesta de normativa sobre el mecanismo de inclusión de los trabajadores independientes y por cuenta propia al RC emitida a la DGII. (Dic-2019) | | | |
| 2.d.3 | Elaborar estudio técnico y propuesta de posibles modalidades de pensión | May-19 | Abr-20 | Correo de remisión de documentos al equipo de proyecto. (Jul-2019) | Documento de análisis de factibilidad legal. (Ago-2019) | Minuta de reunión. (Ago-2019) | Plantillas con calculos y documento con resumen de resultados/ correos. (Oct-2019) | Minuta de reunión. (Nov-2019) | Borrador de propuesta. (Ene-2020) | Borrador de propuesta. (Feb-2020) |

Ruta Estratégica 4 - Actualizar y Fortalecer el Marco Regulatorio del Sistema Dominicano de Pensiones

| ID | Proyecto Estratégico | Fecha Prevista de Inicio | Fecha Prevista de Fin | Entregables | | | | | | | |
|-------|---|--------------------------|-----------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 4.a.1 | Elaborar y presentar una propuesta de modificación de los aspectos previsionales de la Ley No. 87-01. | Ene-17 | Sept-19 | Informe de oportunidades de mejoras en la Ley No. 87-01 en lo referente al Sistema Previsional. (Ene-2017) | Propuesta de modificación de la Ley No. 87-01 remitida al MINPRE. (Dic-2018) | Participación de la SIPEN en reuniones convocadas por el MINPRE. (Nov-2019) | Evidencias de la gestión realizada por la SIPEN para impulsar y promover la inclusión de la modificación de la Ley No. 87-01 en lo relativo al SDP. (Nov-2020) | | | | |
| 4.b.1 | Elaborar una propuesta de modificación del Reglamento de Pensiones a los sectores de interés. | Feb-19 | Oct-19 | Borrador de modificación del Reglamento de Pensiones, consensuado con los sectores de interés. (Oct-2019) | | | | | | | |
| 4.c.1 | Modificar el Manual de Procedimientos del Comité de Sanciones a las normas vigentes, y modificar y compilar las Resoluciones de Infracciones y Sanciones de la SIPEN. | Mar-16 | Abr-20 | Manual del Comité de Sanciones de la SIPEN aprobado. (Nov-2016) | Matriz de Normas Complementarias de Sanciones que se adecuarán al nuevo Manual. (Mar-2017) | Resoluciones de Sanciones aplicables a las AFP de Inversiones aprobadas y publicadas. (Mar-2018) | Resoluciones de sanciones aplicables a las AFP de Beneficios aprobadas y publicadas. (Sep-2019) | Resoluciones de sanciones aplicables a las AFP de Control Operativo de aprobadas y publicadas. (Mar-2020) | | | |
| 4.d.2 | Actualizar la normativa complementaria de operaciones de las AFP. | Jun-17 | Nov-19 | Borrador 1: Matriz de compilación y modificación de las normativas complementarias de operaciones de las AFP. (Nov-2017) | Matriz final compilación y modificación de las normativas. (Ene-2018) | Borrador Resolución marco normativa. (Abr-2018) | 1er. borrador a la Consultora Jurídica (Jul-2018) | 2do. borrador a la Consultora Jurídica para presentación al Superintendente. (Nov-2018) | 2do. Borrador con las observaciones de Consulta Pública aceptadas (Jul-2019) | Borrador Final Normativa: Resoluciones sobre operatividad de los fondos de pensiones aprobadas. (Nov-2019) | |

| Ruta Estratégica 4 - Actualizar y Fortalecer el Marco Regulatorio del Sistema Dominicano de Pensiones | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|---|---|---|--|----------------------------------|--|--|
| ID | Proyecto Estratégico | Fecha Prevista de Inicio | Fecha Prevista de Fin | Entregables | | | | | | |
| 4.d.4 | Actualizar la normativa complementaria de gestión de las AFP y entes relacionados y crear mecanismos de supervisión para planes de pensiones creados bajo leyes especiales registrados en la SIPEN. | Ene-19 | Feb-20 | Normativa actualizada sobre la apertura y funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y normativa actualizada que establece las normas de gobierno a las AFP y la Empresa Procesadora de la Base de Datos (EPBD). (Jul-2019) | Matriz de Normas Complementarias de Sanciones. (Nov-2019) | | | | | |
| Ruta Estratégica 5: Fortalecer la Institución y el Capital Humano | | | | | | | | | | |
| ID | Proyecto Estratégico | Fecha Prevista de Inicio | Fecha Prevista de Fin | Entregables | | | | | | |
| 5.e.1 | Ampliar y adecuar las instalaciones y la distribución interna del espacio físico. | Mar-16 | Dic-19 | Contratos y pagos de los servicios de Remodelación de la Planta Física del edificio actual. (Ene-2017) | Reparación de Pérgolas. (Ago-2016) | Contrato y pago de servicio de reorganización y remodelación de oficinas y mobiliario. (Ene-2017) | Contrato y pago de servicio de Adecuación Piso 1 y 2. (Feb-2017) | Fase 2: Ampliación del Edificio. | | |
| Leyenda: | | | | Entregables Finalizados | | Entregables En Curso | | Entregables Sin Iniciar | | |



Zoila Martínez Sánchez
Directora de Planificación y Desarrollo

