

**Logros Intermedios de los Proyectos Estratégicos de la SIPEN 2016-2020**

**Entregables Intermedios y Finales - Del 01 al 30 de abril 2020**

**Ruta Estratégica 1 - Fomentar la Educación Previsional**

ID	Proyecto Estratégico	Fecha Prevista de Inicio	Fecha Prevista de Fin	Entregables							
1.c.2	Incluir contenido sobre temas previsionales y financieros dentro de los programas básicos, medios, técnicos y académicos.	ene-18	dic-20	Evidencia de la revisión de los convenios existentes. (Jun-2018)	Nuevos Convenios Firmados. (Jun-2019)	Evidencias de Participación en Reuniones de la Mesa de Trabajo del Banco Central de la RD. (Abr-2019)	Lista de Asistencia de los participantes en la materia optativa y/o seminario impartido en las instituciones educativas. (Sep-2020)				

**Ruta Estratégica 2 - Optimizar los Beneficios de los Afiliados y Beneficiarios Actuales y Potenciales del Sistema Dominicano de Pensiones**

ID	Proyecto Estratégico	Fecha Prevista de Inicio	Fecha Prevista de Fin	Entregables							
2.a.1	Elaborar una propuesta de modificación al Contrato Póliza de Discapacidad y Supervivencia.	ene-19	abr-20	Informe con el levantamiento de los aspectos a modificar del contrato póliza vigente (Ene-2019)	Remisión al Superintendente de Pensiones del borrador de la propuesta de contrato de póliza (Mar-2020)						

**Ruta Estratégica 2 - Optimizar los Beneficios de los Afiliados y Beneficiarios Actuales y Potenciales del Sistema Dominicano de Pensiones**

ID	Proyecto Estratégico	Fecha Prevista de Inicio	Fecha Prevista de Fin	Entregables						
2.d.3	Elaborar estudio técnico y propuesta de posibles modalidades de pensión.	may-19	jun-20	Correo de remisión de documentos al equipo de proyecto. (Jul-2019)	Documento de análisis de factibilidad legal. (Ago-2019)	Minuta de reunión. (Ago-2019)	Plantillas con calculos y documento con resumen de resultados/ correos. (Oct-2019)	Minuta de reunión. (Nov-2019)	Borrador de propuesta. (Ene-2020)	Propuesta Final (Jul-2020)

**Ruta Estratégica 4 - Actualizar y Fortalecer el Marco Regulatorio del Sistema Dominicano de Pensiones**

ID	Proyecto Estratégico	Fecha Prevista de Inicio	Fecha Prevista de Fin	Entregables						
4.b.1	Elaborar una propuesta de modificación del Reglamento de Pensiones a los sectores de interés.	feb-19	ene-20	Borrador de modificación del Reglamento de Pensiones, consensuado con los grupos de interés. (Ene-2020)						
4.c.1	Modificar el Manual de Procedimientos del Comité de Sanciones a las normas vigentes, y modificar y compilar las Resoluciones de Infracciones y Sanciones de la SIPEN.	mar-16	abr-20	Manual del Comité de Sanciones de la SIPEN aprobado. (Nov-2016)	Matriz de Normas Complementarias de Sanciones que se adecuarán al nuevo Manual. (Mar-2017)	Resoluciones de Sanciones aplicables a las AFP de Inversiones aprobadas y publicadas. (Mar-2018)	Resoluciones de sanciones aplicables a las AFP de Beneficios aprobadas y publicadas. (Sep-2019)	Resoluciones de sanciones aplicables a las AFP de Control Operativo aprobadas y publicadas. (Mar-2020)		
4.d.2	Actualizar la normativa complementaria de operaciones de las AFP.	jun-17	abr-20	Borrador 1: Matriz de compilación y modificación de las normativas complementarias de operaciones de las AFP. (Nov-2017)	Matriz final compilación y modificación de las normativas. (Ene-2018)	Borrador Resolución marco normativa. (Abr-2018)	1er. borrador a la Consultora Jurídica. (Jul-2018)	2do. borrador a la Consultora Jurídica para presentación al Superintendente. (Nov-2018)	2do. Borrador con las observaciones de Consulta Pública aceptadas. (Jul-2019)	Borrador Final Normativa: Resoluciones sobre operatividad de los fondos de pensiones aprobadas. (Mar-2020)

Ruta Estratégica 5: Fortalecer la Institución y el Capital Humano										
ID	Proyecto Estratégico	Fecha Prevista de Inicio	Fecha Prevista de Fin	Entregables						
5.e.1	Ampliar y adecuar las instalaciones y la distribución interna del espacio físico.	mar-16	dic-20	Contratos y pagos de los servicios de Remodelación de la Planta Física del edificio actual. (Ene-2017)	Reparación de Pérgolas. (Ago-2016)	Contrato y pago de servicio de reorganización y remodelación de oficinas y mobiliario. (Ene-2017)	Contrato y pago de servicio de Adecuación Piso 1 y 2. (Feb-2017)	Fase 2: Ampliación del Edificio.		
Leyenda:				Entregables Finalizados	Entregables En Curso			Entregables Sin Iniciar		



**Zoila Martínez Sánchez**  
Directora de Planificación y Desarrollo

