

Logros de los Proyectos Estratégicos de la SIPEN 2016-2020												
Entregables Intermedios y Finales - Del 01 al 30 de noviembre 2020												
Ruta Estratégica 1 - Fomentar la Educación Previsional												
ID	Proyecto Estratégico	Fecha Prevista de Inicio	Fecha Prevista de Fin	Entregables								
1.c.2	Incluir contenido sobre temas previsionales y financieros dentro de los programas básicos, medios, técnicos y académicos.	Ene-18	Dic-20	Evidencia de la revisión de los convenios existentes. (Jun-2018)	Nuevos Convenios Firmados. (Jun-2019)	Evidencias de Participación en Reuniones de la Mesa de Trabajo del Banco Central de la RD. (Abr-2019)	Lista de Asistencia de los participantes en la materia optativa y/o seminario impartido en las instituciones educativas. (Dic-2020)					
Ruta Estratégica 4 - Actualizar y Fortalecer el Marco Regulatorio del Sistema Dominicano de Pensiones												
ID	Proyecto Estratégico	Fecha Prevista de Inicio	Fecha Prevista de Fin	Entregables								
4.c.1	Modificar el Manual de Procedimientos del Comité de Sanciones a las normas vigentes, y modificar y compilar las Resoluciones de Infracciones y Sanciones de la SIPEN.	Mar-16	Dic-20	Manual del Comité de Sanciones de la SIPEN aprobado. (Nov-2016)	Matriz de Normas Complementarias de Sanciones que se adecuarán al nuevo Manual. (Mar-2017)	Resoluciones de Sanciones aplicables a las AFP de Inversiones aprobadas y publicadas. (Mar-2018)	Resoluciones de sanciones aplicables a las AFP de Beneficios aprobadas y publicadas. (Sep-2019)	Resoluciones de sanciones aplicables a las AFP de Control Operativo aprobadas y publicadas. (Dic-2020)				
4.d.2	Actualizar la normativa complementaria de operaciones de las AFP.	Jun-17	Sept-20	Borrador 1: Matriz de compilación y modificación de las normativas complementarias de operaciones de las AFP. (Nov-2017)	Matriz final compilación y modificación de las normativas. (Ene-2018)	Borrador Resolución marco normativa. (Abr-2018)	1er. borrador a la Consultora Jurídica. (Jul-2018)	2do. borrador a la Consultora Jurídica para presentación al Superintendente. (Nov-2018)	2do. Borrador con las observaciones de Consulta Pública aceptadas. (Jul-2020)	Resoluciones sobre operatividad de los fondos de pensiones aprobadas. (Sept-2020)		
Ruta Estratégica 5: Fortalecer la Institución y el Capital Humano												
ID	Proyecto Estratégico	Fecha Prevista de Inicio	Fecha Prevista de Fin	Entregables								
5.e.1	Ampliar y adecuar las instalaciones y la distribución interna del espacio físico.	Mar-16	Dic-20	Contratos y pagos de los servicios de Remodelación de la Planta Física del edificio actual. (Ene-2017)	Reparación de Pérgolas. (Ago-2016)	Contrato y pago de servicio de reorganización y remodelación de oficinas y mobiliario. (Ene-2017)	Contrato y pago de servicio de Adecuación Piso 1 y 2. (Feb-2017)	Fase 2: Ampliación del Edificio. (Dic-2020)				
Leyenda:				Entregables Finalizados			Entregables En Curso		Entregables Sin Iniciar			



Zoila Martínez Sánchez
Directora de Planificación y Desarrollo

