



Seguimiento a los Avances de los Proyectos Estratégicos (PE)

Informe de Seguimiento #3

Al 31-julio 2013

Las actividades pendientes, realizadas y en proceso son las siguientes:

Estatus						
#	Actividad	Fecha inicio	Fecha prevista fin	Porcentaje Avance	Estatus	Observaciones
Ruta 1: Elevar la Rentabilidad Ajustada por Riesgo						
1	Definir indicadores de gestión de los proyectos.	06/2013	07/2013	0%	En Curso	
2	Desarrollar actividades de la etapa de planificación: a. Elaborar Planes de tiempo de los proyectos. b. Hacer presentación Kick off.	06/2013	07/2013	0%	En Curso	
Ruta 2: Aumentar Aportes al Afiliado						
1	Portafolios de Proyectos Actualizado (Proyectos y Equipos de Proyectos).	06/2013	07/2013	0%	En Curso	
2	Compilar la documentación que sustente la ejecución de los proyectos de la ruta.	06/2013	07/2013	0%	En Curso	
3	Actualizar presentación Reunión de Alineación Estratégica (RAE)2013 con avances de los proyectos al 30-06-2013.	06/2013	07/2013	100%	Finalizado	
Ruta 3: Reducir Costo al Afiliado						
1	Actualizar presentación RAE 2013 con avances de los proyectos al 30-06-2013.	06/2013	07/2013	100%	Finalizado	

Las actividades pendientes, realizadas y en proceso son las siguientes:

Estatus						
#	Actividad	Fecha inicio	Fecha prevista fin	Porcentaje Avance	Estatus	Observaciones
Ruta 4: Aumentar Cobertura al Afiliado						
1	Remitir Presentación Poder Ejecutivo "Principales Medidas adoptar por el SDSS" y Comunicación de la SIPEN al poder Ejecutivo	06/2013	06/2013	100%	Finalizado	
2	Actualizar presentación RAE 2013 con avances de los proyectos al 30-06-2013.	06/2013	07/2013	100%	Finalizado	
Ruta 6: Aprendizaje & Crecimiento						
1	Colocar en la carpeta Portal Gestión de Proyectos las informaciones generadas por los proyectos finalizados y en proceso.	06/2013	07/2013	0%	En Curso	
2	Agotar actividades de la fase de planificación del proyecto sobre implementación de SGC.	06/2013	07/2013	90%	En Curso	En proceso de revisión por parte de la PMO y Responsable del Proyecto.
3	Someter a la PMO solicitud de cambio a proyectos e iniciativas que así lo requieran.	06/2013	07/2013	0%	En Curso	
4	Actualizar presentación RAE 2013 con avances de los proyectos al 30-06-2013.	06/2013	07/2013	100%	Finalizado	