



Seguimiento Acuerdos RAE 2013 y Avances de Proyectos Estratégicos (PE)

Informe de Seguimiento Integrado #1

Estatus Actividades Por Ruta Estratégica

Las actividades pendientes, realizadas y en proceso son las siguientes:

Estatus							
#	Actividad	Fecha inicio	Fecha prevista fin	Avance real / previsto		Estatus	Observaciones
Ruta 1: Elevar la Rentabilidad Ajustada por Riesgo							
1	Definir indicadores de gestión de los proyectos.	06/2013	07/2013	100%	100%	Finalizado	
2	Desarrollar actividades de la etapa de planificación: a. Elaborar Planes de tiempo de los proyectos. b. Elaborar presentación Kick off.	06/2013	07/2013	100%	100%	Finalizado	
3	Proyecto 2. Promover la emisión de bonos y acciones de sociedades comerciales. a. Involucrar a la SIV y Bolsa de Valores, en vista de que tienen un proyecto muy parecido a éste.	08/2013	12/2014	100%	100%	Finalizado	
4	Proyecto 3. Inversión en el extranjero a. Realizar reunión con el Comité Interinstitucional de Pensiones. b. Definir fecha para remisión de propuesta del Reglamento, tanto al Comité Interinstitucional como al CNSS.	08/2013	12/2014	50%	0%	En Curso	
5	Identificar y designar al Responsable de Proyecto 4 sobre Potenciar el desarrollo de los Valores Fideicomitidos.	08/2013	08/2013	100%	100%	Finalizado	

➤ Estados: Pendiente, En Curso, En Revisión, Finalizado, Atrasado, Suspendido.

Las actividades pendientes, realizadas y en proceso son las siguientes:

Estatus							
#	Actividad	Fecha inicio	Fecha prevista fin	Avance real / previsto		Estatus	Observaciones
Ruta 2: Aumentar Aportes al Afiliado							
1	Portafolios de Proyectos Actualizado (Proyectos y Equipos de Proyectos).	06/2013	07/2013	60%	100%	En Curso	
2	Compilar la documentación que sustente la ejecución de los proyectos de la ruta.	06/2013	07/2013	5%	100%	En Curso	
3	Proyecto 4. Fomentar una Cultura previsional y financiera. a. Describir iniciativas del proyecto en cumplimiento del artículo 6 de la ley 87-01. b. Revisar y retomar acciones del acuerdo firmado con la anterior Secretaría de Educación.	08/2013	01/2014	5%	0%	En Curso	
4	Identificar y designar un Encargado para que le sustituya como líder la Ruta 2.	08/2013	08/2013	100%	100%	Finalizado	

Las actividades pendientes, realizadas y en proceso son las siguientes:

Estatus							
#	Actividad	Fecha inicio	Fecha prevista fin	Avance real / previsto		Estatus	Observaciones
Ruta 3: Reducir Costo al Afiliado							
1	El Proyecto 1. Reducción de Costos Asociados al Cobro de Comisiones al Afiliado.	08/2013	12/2013	75%	100%	En Curso	Ejecutar puntos pendientes y acuerdos de las Reuniones de Seguimiento.
Ruta 4: Aumentar Cobertura al Afiliado							
1	Identificar indicador cuantificable para medir objetivo principal de la ruta. [Rescatado de acuerdos RAE 12/2012]	08/2013	02/2014	0%	0%	Atrasado	

Las actividades pendientes, realizadas y en proceso son las siguientes:

Estatus							
#	Actividad	Fecha inicio	Fecha prevista fin	Avance real / previsto		Estatus	Observaciones
Ruta 5: Otorgar Pensiones Adecuadas y Oportunas							
1	<p>Proyecto 1,2 y 3. Eficientizar Proceso de Aprobación y Pago de Pensiones por Discapacidad, Sobrevivencia e Ingreso Tardío</p> <p>a. Modificar el alcance y los entregables de los tres proyectos apuntando a la eficientización del otorgamiento de los beneficios del SP, a través del desarrollo del módulo de beneficios que se está llevando a cabo conjuntamente con la Dirección de SI denominado Automatización FENIX-SAS PLUS.</p>	08/2013	09/2014	50%	100%	En Curso	Ejecutar puntos pendientes y acuerdos de las Reuniones de Seguimiento.
2	<p>Elaborar Planes de Tiempo conforme la metodología de Adm.-Proyectos para los proyectos 1,2 y 3.</p> <p>Hacer Presentación Kick off.</p>	08/2013	09/2014	50%	100%	En Curso	Ejecutar puntos pendientes y acuerdos de las Reuniones de Seguimiento.

Estatus Actividades Por Ruta Estratégica

Las actividades pendientes, realizadas y en proceso son las siguientes:

Estatus							
#	Actividad	Fecha inicio	Fecha prevista fin	Avance real / previsto		Estatus	Observaciones
Ruta 6: Aprendizaje & Crecimiento							
1	Colocar en la carpeta Portal Gestión de Proyectos las informaciones generadas por los proyectos finalizados y en proceso.	06/2013	07/2013	100%	100%	Finalizado	
2	Agotar actividades de la fase de planificación del proyecto sobre implementación de SGC.	06/2013	11/2013	90%	100%	En Curso	
3	Someter a la PMO solicitud de cambio a proyectos e iniciativas que así lo requieran.	06/2013	10/2013	100%	100%	Finalizado	
4	Socializar con el CE y áreas técnicas la propuesta de línea gráfica y nuevos recursos del portal web de la institución.	08/2013	12/2013	0%	0%	En Revisión	
5	Cerrar proyectos finalizados.	08/2013	09/2013	95%	100%	En Curso	Oficializar Acta de Entregables en la próxima RAE 2014.
6	Concluir la sesión de Direccionamiento Estratégico Con miras a revisar, analizar y actualizar o ratificar los postulados estratégicos de la SIPEN con el acompañamiento de los consultores de MCG.	08/2013	09/2013	100%	100%	Finalizado	