



Seguimiento Acuerdos RAE 2013 y Avances de Proyectos Estratégicos (PE)

Informe de Seguimiento Integrado #2

Estatus Actividades Por Ruta Estratégica

Las actividades pendientes, realizadas y en proceso son las siguientes:

Estatus							
#	Actividad	Fecha inicio	Fecha prevista fin	Avance real / previsto		Estatus	Observaciones
Ruta 1: Elevar la Rentabilidad Ajustada por Riesgo							
1	Elaborar Informe de sustento para continuidad de proyectos de la Ruta que apliquen en el Plan Estratégico por definir en la SIPEN.	10/2014	12/2014	100%	100%	Finalizado	Incluido en los planes de tiempo de los proyectos 1 y 3.

Las actividades pendientes, realizadas y en proceso son las siguientes:

Estatus							
#	Actividad	Fecha inicio	Fecha prevista fin	Avance real / previsto		Estatus	Observaciones
Ruta 2: Aumentar Aportes al Afiliado							
1	Portafolios de Proyectos Actualizado (Proyectos y Equipos de Proyectos).	11/2014	12/2014	60%	100%	Atrasado	1. Propuestas de Equipos de proyectos formuladas. 2. A la espera de que se ejecute la RAE 2014. 3. Se debe ajustar la fecha de ejecución del proyecto, conforme a lo indicado en el Plan Estratégico del SDSS.
2	Compilar la documentación que sustente la ejecución de los proyectos de la ruta.	11/2014	12/2014	5%	100%	Atrasado	
3	Proyecto 4. Fomentar una Cultura previsional y financiera. a. Describir iniciativas del proyecto en cumplimiento del artículo 6 de la Ley 87-01. b. Revisar y retomar acciones del acuerdo firmado con la anterior Ministerio de Educación.	11/2014	12/2014	5%	100%	Suspendido	

Las actividades pendientes, realizadas y en proceso son las siguientes:

Estatus							
#	Actividad	Fecha inicio	Fecha prevista fin	Avance real / previsto		Estatus	Observaciones
Ruta 4: Aumentar Cobertura al Afiliado							
1.	Documentar Cierre del Proyecto 2: Diseño de la Implementación del Régimen Contributivo Subsidiado de Pensiones.	11/2014	12/2014	0%	0%	En Curso	

Las actividades pendientes, realizadas y en proceso son las siguientes:

Estatus							
#	Actividad	Fecha inicio	Fecha prevista fin	Avance real / previsto		Estatus	Observaciones
Ruta 5: Otorgar Pensiones Adecuadas y Oportunas							
1	<p>Proyecto 1,2 y 3. Eficientizar Proceso de Aprobación y Pago de Pensiones por Discapacidad, Sobrevivencia e Ingreso Tardío</p> <p>a. Modificar el alcance y los entregables de los tres proyectos apuntando a la eficientización del otorgamiento de los beneficios del Sistema de Pensiones, a través del desarrollo del módulo de beneficios que se está llevando a cabo conjuntamente con la Dirección de SI denominado Automatización FENIX-SAS PLUS.</p>	08/2013	12/2014	50%	100%	En Curso	Ejecutar puntos pendientes y acuerdos de las Reuniones de Seguimiento.
2	<p>a. Elaborar Planes de Tiempo conforme la metodología de Administración de Proyectos para los proyectos 1,2 y 3.</p> <p>b. Hacer Presentación Kick off.</p> <p>c. Generar Entregables y documentación de cierre de los proyectos 1,2 y 3.</p>	08/2013	12/2014	50%	100%	En Curso	Ejecutar puntos pendientes y acuerdos de las Reuniones de Seguimiento.

Estatus Actividades por Ruta Estratégica

Las actividades pendientes, realizadas y en proceso son las siguientes:

Estatus							
#	Actividad	Fecha inicio	Fecha prevista fin	Avance real / previsto		Estatus	Observaciones
Ruta 5: Otorgar Pensiones Adecuadas y Oportunas							
3	Identificar la asignación de responsabilidades a la SIPEN en el Plan Estratégico del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) 2014-2018 y que convergen con la continuidad de los proyectos de la Ruta 5.	10/2014	12/2014	0%	0%	En Revisión	

Estatus Actividades Por Ruta Estratégica

Las actividades pendientes, realizadas y en proceso son las siguientes:

Estatus							
#	Actividad	Fecha inicio	Fecha prevista fin	Avance real / previsto		Estatus	Observaciones
Ruta 6: Aprendizaje & Crecimiento							
1	Agotar actividades de la fase de planificación del proyecto sobre implementación de Sistema de Gestión de Calidad (SGC).	06/2013	12/2013	90%	100%	En Curso	
2	Socializar con el Comité Ejecutivo (CE) y áreas técnicas la propuesta de línea gráfica y nuevos recursos del portal web de la institución: Someter Solicitud Cambio de Alcance. Hacer modificaciones al Plan de Tiempo conforme amerite.	08/2013	12/2014	0%	0%	En Curso	
3	Dar Seguimiento Estatus de los Proyectos Estratégicos de la Ruta: 1. Ampliación del espacio físico de la SIPEN. 2. Modernización de la herramienta tecnológica en el proceso de inspección para Control Operativo.	10/2014	12/2014	0%	0%	En Curso	