

**INFORME DE SEGUIMIENTO- AVANCES DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2016
AL 31 DICIEMBRE DE 2016**

RUTA ESTRATÉGICA 1: FOMENTAR LA EDUCACIÓN PREVISIONAL

NOMENCLATURA	PROYECTO ESTRATÉGICO	FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE FIN	ESTATUS EJECUCIÓN	COMENTARIOS
1.a.1	Publicar Sub-portal Web de Educación Previsional.	Mar-16	Jul-17	En curso	
1.a.2	Seleccionar y/o capacitar personal específico y especializado para Educación Previsional.	Abr-16	Abr-17	En curso	
1.a.3.1	Elaborar material informativo, didáctico y académico dirigido a los respectivos targets estratégicos.	Abr-16	Dic-16	En curso	
1.a.4	Ejecutar un plan de comunicación en medios radiales, televisivos y otros.	Abr-16	Dic-16	Detenido *	
1.a.5	Crear una escuela de educación previsional.	Mar-16	Dic-17	En curso	
1.b.1.	Remitir individualmente información previsional de las AFP a sus afiliados. ☐	Jun-16	Jul-17	En curso	
1.c.3	Tener presencia en universidades a través de stand temporal y ejecución de charlas dirigidas a estudiantes y personal de las universidades.	Mar-16	Mar-17	En curso	

RUTA ESTRATÉGICA 2: OPTIMIZAR LOS BENEFICIOS DE LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTUALES Y POTENCIALES DEL SDP

NOMENCLATURA	PROYECTO ESTRATÉGICO	FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE FIN	ESTATUS EJECUCIÓN	COMENTARIOS
2.a.2	Adecuar el Manual de Evaluación y Calificación del Grado de Discapacidad.	Mar-16	Jun-17	En curso	
2.b.1	Automatizar el proceso de supervisión de pago de pensiones por Discapacidad, Supervivencia e Ingreso Tardío.	Mar-16	Sept-16	Finalizado	

**INFORME DE SEGUIMIENTO- AVANCES DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2016
AL 31 DICIEMBRE DE 2016**

RUTA ESTRATÉGICA 3: FORTALECER LA SUPERVISIÓN INTEGRAL DEL SDP

NOMENCLATURA	PROYECTO ESTRATÉGICO	FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE FIN	ESTATUS EJECUCIÓN	COMENTARIOS
3.a.1	Implementar una herramienta tecnológica de supervisión, a los fines de lograr la colaboración y el intercambio de información entre las áreas de Beneficios, Finanzas e Inversiones, Control Operativo y Estudios, con miras a obtener resultados de los entes fiscalizados consolidados a través de la aplicación.	Jun-16	Ene-18	En curso	
3.a.2	Diseñar e implementar los mecanismos de supervisión de las compañías aseguradoras en lo relativo al contrato póliza, rentas vitalicias de vejez y reservas técnicas necesarias para el pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia.	Mar-16	Nov-16	Finalizado	
3.a.3	Crear mecanismos efectivos adicionales para la supervisión de entrega de estados de cuentas.	Abr-16	Mar-17	En curso	
3.b.1	Crear procedimientos para el envío y recepción de información de los planes registrados en esta Superintendencia.	Mar-16	Dic-16	Finalizado	

RUTA ESTRATÉGICA 4: ACTUALIZAR Y FORTALECER EL MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA DOMINICANO DE PENSIONES

NOMENCLATURA	PROYECTO ESTRATÉGICO	FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE FIN	ESTATUS EJECUCIÓN	COMENTARIOS
4.c.1	Modificar el Manual de Procedimientos del Comité de Sanciones a las normas vigentes, y modificar y compilar las Resoluciones de Infracciones y Sanciones de la SIPEN. Modificar el Manual de Procedimientos del Comité de Sanciones a las normas vigentes, y modificar y compilar las Resoluciones de Infracciones y Sanciones de la SIPEN.	Mar-17	Dic-17	En curso	
4.d.1	Actualizar la normativa complementaria de Inversiones de los Fondos de Pensiones.	Mar-16	Abr-17	En curso	

**INFORME DE SEGUIMIENTO- AVANCES DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2016
AL 31 DICIEMBRE DE 2016**

RUTA ESTRATÉGICA 5: FORTALECER LA INSTITUCIÓN Y EL CAPITAL HUMANO

NOMENCLATURA	PROYECTO ESTRATÉGICO	FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE FIN	ESTATUS EJECUCIÓN	COMENTARIOS
5.a.1	Elaborar e implementar un plan de adquisición de equipos.	Mar-16	Nov-16	Finalizado	
5.b.1	Lograr obtener la certificación ISO/IEC 27001:2013.	Ago-16	May-18	En curso	
5.b.2	Lograr obtener la certificación ISO 9001:2015.	Jul-16	Oct-17	En curso	
5.c.1	Fortalecer el Plan de Capacitación y Entrenamiento.	Mar-16	Dic-16	Finalizado	
5.d.1	Elaborar un Manual de RRHH único y actualizado.	Mar-16	Abr-17	En curso	
5.e.1	Ampliar y adecuar las instalaciones y la distribución interna del espacio físico.	Mar-16	Feb-19	En curso	
5.f.1	Adecuar e implementar el Plan de Responsabilidad Social.	Mar-16	Ene-17	En curso	

Estatus Ejecución	Descripción
	Proyecto estratégico en curso y/o finalizado, con un porcentaje de desviación (β) en el período de ejecución menor o igual a 15% .
	Proyecto estratégico en curso y que presenta retrasos con un porcentaje de desviación (β) en el período de ejecución mayor de 15% y menor o igual a 30% .
	Proyecto estratégico en curso y que presenta retrasos con un porcentaje de desviación (β) en el período de ejecución mayor a 30% .
	Proyecto estratégico detenido ya que debe realizar ajustes en el alcance.